Felső - Szabolcsi Kórház 2012. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

közbeszerzés tárgya	tipusa	db	előzetesen becsült érték (Ft)	saját forrás (Ft)	egyéb forrás (Ft)	hirdetmény feladás várható ideje	teljesítés várható ideje	megjegyzés
Építési műszaki ellenör	Kbt 122 § (7) a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos	1	21 498 295	2 149 830	19 348 466	2012 01	2013 06	
Földgáz energia szállítása	kbt IV fejezet nyilt	1	123 500 000	123 500 000	0	2012 04	2013 06	
Kiviteli terv készítés és tervezői művezetés	hirdetmény nélküli tárgyalásos	1	62 100 000	6 210 000	55 890 000	2012 05	2012 08	
építési beruházás	nyílt	1	1 433 219 690	143 321 969	1 289 897 721	2012 05	2013 06	
egyéni tálcás tálalás	nyílt	1	65 000 000	65 000 000	0	2012 06	2012 09	
Főépülwt külső homlokzat gomba, moha mentesítés festés	nyílt	1	84 000 000	84 000 000	0	2012 06	2012 10	
kórházi kerítés és középfesz légvez mentesítés	nyílt	1	25 500 000	25 500 000	0	2012 07	2012 10	
helikopter leszálló kialakítása	nyílt	1	30 000 000	30 000 000	0	2012 07	2012 10	
kórházi parkoló és beléptető rendszer	nyílt	1	63 000 000	63 000 000	0	2012 07	2012 10	
IT rendszerek	nyílt	1	96 000 000	9 600 000	86 400 000	2012 08	2013 06	
orvosi gép-műszerek	nyílt	1	555 138 210	55 513 821	499 624 389	2012 08	2013 06	
beépitett bútorok és mobiliák	hirdetményes	1	36 055 870	3 605 587	32 450 283	2012 08	2013 06	
összesen:			**2 573 513 770**	**609 251 377**	**1 964 262 393**			

Kisvárda, 2012. március 30.

jóváhagyom:

Felső-Szabolcsi Kórház FŐIGAZGATÓ KISVÁRDA

főigazgató