

| Kezdeményező <sup>1</sup> | Árubeszerzés<br>Építési beruházás<br>Szolgáltatás-<br>megrendelés<br>Építési koncesszió | A (köz)beszerzés tárgya <sup>3</sup> | A<br>(köz)beszerzés<br>tárgyának<br>kategóriája <sup>3</sup> | Mennyisé-<br>ge<br>(mértéke-<br>gység) | Becsült érték <sup>4</sup><br>(nettó Ft) | A beszerzést<br>központosított<br>beszerzésen<br>keresztül<br>kívánja | Tervezett<br>eljárásrend<br>(nemzeti,<br>uniós,<br>vagy) | Tervezett eljárás típus                  | Időbeli ütemezés   |  | Szerződés<br>időbeli<br>hatálya<br>(hónap) | 218/2011<br>kormány<br>rendelet<br>szerinti<br>beszerzés |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                           |   |                                      |  |  |  |   |  |  | az eljárás<br>megindításána<br>k időpontja<br>(éééé.hh.nn) | s tervezett<br>időpontja<br>(éééé.hh.nn) |  |  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | árubeszerzés  | Gyógyszerbeszerzés                   | központosított   |  |  | igen  |  | központosított                           |  |  |  |  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | szolgáltatás  | Földgáz energia szállítása           | központosított   | kJoule                                 |  | igen  |  | központosított                           |  |  |  |  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | szolgáltatás  | Villamos energia szállítása          | központosított   | kWh                                    |  | igen  |  | központosított                           |  |  |  |  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | építési beruházás   | építési beruházás                    | közösségi  | m2                                     | 1 433 219 690                            | nem   | közösségi  | nyílt                                    | 2013 05  | 2013 08                                  |  | 12   |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | árubeszerzés  | IT rendszerek                        | közösségi  | darab                                  | 96 000 000                               | nem   | közösségi  | nyílt                                    | 2013 08  | 2013 11                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | árubeszerzés  | orvosi gép-műszerek                  | közösségi  | darab                                  | 555 138 210                              | nem   | közösségi  | nyílt                                    | 2013 08  | 2013 11                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | árubeszerzés  | beépített bútorok és mobilíák        | nemzeti  | darab                                  | 36 055 870                               | nem   | nemzeti  | nyílt                                    | 2013 08  | 2013 11                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | árubeszerzés  | altatógép                            | nemzeti  | 1 darab                                | 11 496 063                               | nem   | nemzeti  | hirdetmény nélküli, tárgyalásos          | 2013 04  | 2013 07                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | építési beruházás   | B. épületének nyílászáróinak cseréje | nemzeti  | 532 darab                              | 21 248 701                               | nem   | nemzeti  | nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalásos | 2013 04  | 2013 07                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | építési beruházás   | helikopterleszálló                   | nemzeti  | 1 darab                                | 20 472 442                               | nem   | nemzeti  | nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalásos | 2013 04  | 2013 07                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | árubeszerzés  | Haematologiai automata               | nemzeti  | 1 darab                                |  | nem   | nemzeti  |  |  |  |  |  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | árubeszerzés  | mikrobiológiai autokláv              | nemzeti  | 1 darab                                | 17 537 500                               | nem   | nemzeti  | nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalásos | 2013 06  | 2013 08                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | építési beruházás   | kerítés cseréje                      | nemzeti  | fm                                     | 20 000 000                               | nem   | nemzeti  | nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalásos | 2013 06  | 2013 08                                  |  | 3  |
| Felső-Szabolcsi Kórház    | építési beruházás   | 5 db felvonó cseréje                 | nemzeti  | 5 darab                                | 80 000 000                               | nem   | nemzeti  | nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalásos | 2013 04  | 2013 04                                  |  | 3  |

Kisvárd, 2013.03.30