KIVITELEZESI SZERZODES
épitési-szerelési munkara

,Fézbkonyha feldjitds" targyl épitdipari kivitelezési munkéak
Aktdhoz rendelt hivatkozdsi szam: 4.17.01.02.05.

amely létrejott egyrészrél

masrészrél a

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

FELSO SZABOLCSI KORHAZ

(székhely: ...; addszam: ...; képv.: ...), mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

(székhely: ..; addszam: ...; képv.: ..), mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd)

1.

Preambulum

11.

1.2.

13.

14.

Megrendeld a Kézbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le (nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljaras a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint).
Ajanlattételi felhivas megkuldésének napja: ...

A jelen szerzédés 1.1 pontjaban hivatkozott koézbeszerzési eljards targya az alabbiak szerint kerult
meghatarozasra:

.F6z8konyha felUjitas” targyl épitbipari kivitelezési munkak

Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymaéssal dsszevetette.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljarés alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevoként a jelen szerzddést
alairé Vallalkozot nevezte meg.

Véllalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel soran a terveket/miszaki lefrasokat, az eljarast
meginditéd felhivést, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét (kulonosen a koltségvetést), tovabbé
minden egyéb rendelkezésre alld6 dokumentumot attekintett, a beruhdzas megvalosithatésaga szempontjabdl
megfelelének taldlta és ajanlatét a fentiekben rogzitetteknek megfelelen tette. Teljesités soran ezen eldirasok
betartasa Véllalkozd kotelessége. A késébb felmerld tervezési hibakért a véllalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgélat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek el6rebocséatasa mellett:

A szerzddés targya

2.

2.2.

2.3.

2.4.

A szerz&deés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitdipari kivitelezési munkak elvégzése. Munkavégzés helye:
4600 Kisvarda, Arpad u. 26. (helyrajzi szém: 3553/16).

A Vallalkozd kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés szerinti épitdipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentacié és kapcsolédd dokumentaciok szerint megvalositja.

A szerz8dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzddésben, illetve a kapcsolddd
egyéb dokumentéciokban kdlon nevesitve nincsenek ugyan, de az eléllalt munkak komplett
megvalositasahoz szukségszerllen hozzatartoznak. Ezen munkak pdtmunkanak nem mindsulnek, igy a
vallalkozdi dijat nem novelik (atalanyar).

Véllalkozd a munkatertlete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvéllaldsahoz szikséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedesi, tarsadalmi, technikai és természeti kortiményeket az elvarhaté



2.5.

gondossaggal a kdzbeszerzési eljarés sordn és az eljaras eredményérél szold értesités ajanlattevének vald
megkuldését kovetden ismételten tanulmanyozta és a szerzédést ezek ismeretében koti meg.

Szerz6dd felek a szerzédés targyat képezd munkét oszthatatlannak tekintik.

A vallalkozdi dij

3.1

3.2

3.3

A szerzddésben vallalt munkak vallalkozasi dija egydsszegl megallapodéasos vallalasi aron (atalanyar):
. Ft+ AFA

A targyi beruhdzas nem hatdsagi engedély koteles épitési tevékenység.

FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendeld az ellenszolgaltatas fedezetét intézeti koltségvetésbdl biztositja.

Véllalkozo jogosult — amennyiben igényelt elSleget — egy elélegszamla, harom részszamla és egy végszamla
benyujtasara az alabbiak szerint:

a) az elblegszémla az épitési munkatertlet dtadaséaval egy idében nyujthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és é4ltalanos forgalmi add nélkidl szamitott — teljes ellenszolgéltatds 5%-anak megfeleld
Osszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az eldlegszamla vonatkozasaban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszamlan is felttntetni;

b) az elsé részszémla az épitési munkéalatok 25%-anak teljesitését kdvetden nydjthatd be, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerul;

¢) a méasodik részszamla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kovetden nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerul;

d) a harmadik részszadmla az épitési munkalatok 75%-anak teljesitését kdvetéen nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl;

e) a végszamla benyUjtasara a mUszaki tadas-atvételi eljarasa sikeres lezarasnak napjan jogosult Vallalkozo,
amelynek 6sszege nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzddéses ellenérték 20%-a, amelybdl a kifizetett
eldleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl.

Teljesités szazalékos értéke alatt ajanlatkéré a Véllalkozd altal a mUszaki elérehaladas soran elkészitett,
beépitett, az épitési mUszaki ellendr &ltal elfogadott épitdipari teljesitmény nettd értékének a nettd vallalkozdi
dijhoz viszonyitott aranyat érti. A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviseléje
altal torténd kiadasat kovetden kerul sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. & (1)-(2) bekezdéseinek a
rendelkezései az iranyaddak.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kdvetéen Vallalkozo altal benyujtott rész/vegszamla alapjan
dtutaléssal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.

Amennyiben a Véllalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéesétd!
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatas teljesitése.

Az AFA medfizetése szempontjabdl Ajanlatkérd kozli, hogy a targyi kivitelezési tevékenységek nem épftési
hatdsagi engedély-kotelesek.

Megrendel$ felhivja Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkozd az alvéllalkozdval kdtendd szerzédésben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkal
szamitott ellenszolgéltatas 10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

A fizetési feltételek kapcsan irdnyadd jogszabalyok kulondsen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

€. 2003. évi XClI. térveny (Art.; kalondsen, de nem kizarélagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);



e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);
f. 2015. évi CXLIII. térveny (Kbt.).

3.4. A véllalkozasi dij teljes korl, az tartalmaz minden jarulékos koltséget A véllalkozési dij magéba foglalja
kalonodsen, de nem kizarélagosan:

a véllalkozo altal beépftésre kertlé valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

a munkabért és jarulékait;

kulfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolasi dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvéltozasokkal egyutt;
a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkoltségeit;

vamkoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és ezek elbontasi, elszallitasi
koltsegeit;

a kivitelezéshez szikséges mindennemd kdzdzemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkdzok (almérdk)
telepitésének koltségét;

a bontasbdl, épitésbdl szarmazé hulladék, tormelék széllitasi és elhelyezési dijat;

a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatés koltségeit;

a vallalkozo é&ltal hasznélt munkaterdlet folyamatos drzésének 6rzési koltségét;

a vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

a kivitelezéssel 6sszefiggd szervezési, organizaciés tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre allé organizacids terllet elvarhatd, ésszer( 6sszehangoldsat a
kapcsolddo Véllalkozokkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken tulmenden a véllalkozasi dij magaba foglalja tovabba kuléndsen, de nem kizérdlagosan az alabbi
dijakat és koltségeket:

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterilet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi;

kulonleges kortulmények, akadalyoztatés miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsagok és kordlmények miatti;

a kivitelezéshez esetlegesen szikséges engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes széllitasi koltség, féépités-vezetdségi altalanos koltség,
munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitési koltség, ltalanos kockézat, nyereség);

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, muszaki eldirasokban, valamint a mintavételi tervben el&irt
mintavételi, vizsgélati és mérési, valamint mindsitési koltségek;

a keletkezé (veszélyes) hulladékokat megsemmisité helyre elszallitdsa és megsemmisitése;

adott esetben szukséges kdzmUszolgaltatd szakfelligyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesitéséhez szikséges jarulékos koltségek;

az dtadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacié készitésének dija.

3.5. A koltségeldiranyzatban szerepld, azonban a beruhazas soran ténylegesen nem realizalodo
koltségelemek/tételek nem érvényesithetéek.

3.6. A (vég)szamla a szerzédésben rogzitett dsszes beruhazasi terlletre kiterjedd munkak szerzddés szerinti
elvégzése utan nyujthatd be, Megrendeld altal alairt lezart atadas-atvételi jegyz&kényv alapjan kiallitott, a
szerz&dés teljesitését igazold jegyzdkonyv eredeti alairasu példanyanak csatolasaval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek &taldnydijoan éllapodtak meg, a kikotott véllalkozdi dijon feltl kizérélag a
potmunka ellenértéke szamolhato el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatalyos eljarasjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés sordn pétmunkak veégzesének szikseégessége
merUl fel, errdl a vallalkozo koteles a megrendelét haladéktalanul értesiteni.

A munkaterUlet rendelkezésre bocsatasa

41, Megrendeld a hatalyba lépéstdl szamitva 5 munkanapon belul kételes a munkaterdletet atadni.

4.2. Ha kozterllet igénybevételére van szikseg, ehhez az engedélyt a vallalkozd kételes beszerezni. A kdzterdlet
hasznélatanak dijat a vallalkozd visel.

4.3. Az épitési terllet 8rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem elldtésa a vallalkozo kotelessége.



5. Teljesitési hataridd

5.1

5.2.

53.

5.4.

55.

5.6.

Teljesitesi (kivitelezési) hataridd: 45 nap (a jelen szerzédés hatalyba lépésétdl szamitva). Megrendeld az
elételjesitéshez hozzajarulasat adja.

Jelen szerz8dés a szerzd felek éltali alairassal [ép hatalyba.

A Véllalkozd készre jelentése alapjan muszaki dtadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitéipari kivitelezési
tevékenysegrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eldirdsainak megfeleléen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatériddben teljesit a véllalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatarnapon megkezdédott. Kivételt képez, ha a Megrendelé a
Létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhatd meg az atvétel a
mU olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy poétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(
hasznalatot.

Amennyiben Véllalkozd a Létesitményt a szerzéddésben megjeldlt hatéridére nem fejezi be, nem adja &t
Megrendel® részére, minden nap késedelem utédn a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles megfizetni. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama — amennyiben az eljaras a Létesitmény
atvételével zarul — nem szadmit bele a késedelem idétartamaba.

A Véllalkozénak a mUszaki 4tadas-atvétel megkezdése eldtt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megeldzé
Uzemprobakat (amennyiben a szerzddés targya szerint kotelezd). A mlszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatérozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendeld részére torténd hianytalan atadasa.

Véllalkozd szerz&déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes mulszaki dtadés-atvételi eljarés
lezarasanak a napja. A mUszaki dtadas-atvételi eljarast 30 napon belul be kell fejezni. Sikeres miszaki atadés-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki atadés-atvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

6. Vallalkozo jogai és kotelezettségel

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A Vallalkozo az elvallalt munkékat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, kotelezd szabvanyok, muiszaki
normativak betartaséval kifogastalan muszaki/funkciondlis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Vallalkozd kotelessége az EME-ek, Muszaki Irdnyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Mdszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatok eldirasainak betartasa. Szerzédd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag a fent
rogzitett minéségl kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatéarozott vallalkozasi dij
ezen minéségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Véllalkozd koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkélatokat — fuggetlenul attdl,
hogy azok mely szakterUletet érintik — amelyek a jelen szerzddeés targyat képezd Iétesitmény rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatdsahoz sztkségesek.

Vallalkozd a munkavégzes kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkateruletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja at.

A munkatertlet érzésérdl, tlz- és vagyonvédelmérdl a munkatertlet atvételét kévetden, a sikeres mUszaki
dtadés-atvétel lezarasaig, a Véllalkozd gondoskodik.

Vallalkozd a szerzédés megkétésével egyidejlleg koteles a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes felelésségbiztositassal rendelkezni (legaldbb 3.000.000,- HUF kéareseményenként és legalabb
6.000.000,- HUF/év).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatésagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  elSirasok  megszegésébdl szarmazo
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozd koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.



6.9.

6.10.

6.1.

6.12.

A Véllalkozo kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szold, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméeknek és elvégzett munkanak melyet a Vallalkozéonak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkénak a Magyar Szabvényokban eléirt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzédés muUszaki tartalméaval, valamint annak mellékleteivel
dsszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szukséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadés-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb el6irasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészségugyre
vonatkozo eléirasok szerinti minéségtanusitassal rendelkeznek. Vallalkozé a jelen szerzédés teljesitése soran
kizarélag Uj anyagokat hasznélhat fel.

A bontasbol szarmazd — mikoddképes, egyéb helyen beépithetd — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet.

Megrendeld jogai és kotelezettsegei

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

Megrendeld a szerz8dés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkateriletet ad &t a
Vallalkozdnak a szerzédésben meghatarozott Utemezés szerint.

Megrendeld koteles a munka sorédn a Véllalkozd altal felé intézett kérdésekre a legrévidebb idén beltl az
épitési napléban vagy mas irasos forméban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozé altal hozzé intézett kérdés a
esetében), annak elfogadasara Megrendel® csak a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremikodd
Szervezet el8zetes jovahagyésaval jogosult.

Megrendeld jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok minéségellendrzését fuggetlen kulsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetéen nem éri el a vonatkozd szabvanyokban és
eléirasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Véllalkozé véleményeltérésen vannak. A
vizsgélatot a Megrendeld és a Véllalkozd kdzdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyitas soran nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztja ald, ugy Vallalkozd az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjerdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédeés szerinti mszaki tartalommal készult el.

Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésere.
A megrendeld altal alkalmazott mUszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondésara és a meghilsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Véllalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd kotelezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkaterllet atadasatdl szamitott 10 napon belll a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaltan
felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzédés szerinti kotelezettségeinek,

C) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely moédon megszegi az alvallalkozdk bevonasara, az alvallalkozokkal — kapcsolatos
adatszolgéltatédsra vagy az alvéllalkozok irdnyaban az ellenszolgéltatés kifizetésére irdnyadd
szabalyokat,

e) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolas-, végelszamolas indul ellene, behajtési
vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel kényszer- egyezséget kot, vagy felszamolas
alatt, csédgondnok vezetésevel illetve hitelezdi javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhato jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.



7.8.

7.9.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benydjtott és Mdszaki ellendr é&ltal jévahagyott
Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszéll a Megrendelére. A Megrendel®é azon dontése, hogy
felmondja a Szerz&édést, nem befolydsolja Megrendelé egyéb jogait. Ezt kovetéen a Vallalkozonak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint &t kell adnia a Mszaki ellendr részére a Vallalkozé dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendel® ezen
dokumentumokat jogosult kdzvetlendl igényelni Vallalkozé altal bevont harmadik személyektdl.

Miutan a Megrendelé részérdl inditott felmondas hatélyba 1épett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezes, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kétbér és barmely mas a Megrendelét terhelé koltség
meghatérozasra nem kerult, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozd altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo reszére jard ¢sszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetdéen Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd
részére a fennmaradd osszeget.

C) jogosult a meghilsulasi kotbért a Vallalkozdval megfizettetni.

7.10. Szerz&i jogi kérdések: A teljesités soréan keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esé alkotason/barmely

dokumentacién az ajanlatkérd tertleti korlatozas nélkuli, hatérozatlan idejd, kizarélagos és harmadik
személynek dtadhaté felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés atdolgozasara is.

Alvéllalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Vallalkozo teljesitése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazésa mellett koteles eljarni.

Alvallalkozok és egyéb kozremlkodék szolgéltatasainak igénybevétele a kapcsolddd kozbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatélyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozdk és egyéb kdzremUkoddk
munkavégzésének 6sszehangolasa a vallalkozé feladata (adott esetben).

A véllalkozé az altala kivalasztott alvéllalkozok jogellenes magatartaséért Ugy felel, mintha azt sajat maga
kovette volna el.

A Vallalkozd teljesitéseben alvallalkozoként csak olyan cégbirdsagon bejegyzett cég vagy vallalkozoi
igazolvannyal rendelkezé egyéni véllalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd elézmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.

Ellendrzés, utasitas, tajekoztatas

9.1

9.2.

9.3.

A megrendelé jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzeés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késztlnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errél a vallalkozd koteles a megrendelét értesiteni annak megjelélésével, hogy az eltakarasra
mikor kerul sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid iddn at lehetséges, a
megrendeldnek legaldbb 2 munkanappal kordbban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozék elkészulése mikor varhatéd és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendeld az
ellenérzést — felhivas ellenére — az eltakaras elétt nem véqgzi el, feltarast csak akkor kévetelhet, ha az ezzel jaré
6sszes tobbletkoltséget megfizeti.

A megrendelé a véllalkozét az anyagfelhasznélas és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibétlan teljesités érdekében utasithatja. A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni
minden olyan kordlményrdl, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre 6t a véllalkozd koteles igazolhatéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendeldt terhelik.

A megrendeld az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: .... A megrendel® ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb kdzleményeit a vallalkozd
helyszini mUvezetdjével vagy helyettesével kdzdlheti (a vonatkozd adatok az épftési naploban roégzitésre
kertlnek.



9.4.

9.5.

9.6.

A felek kolcsonosen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a mlvezetd személyében bekdvetkezett valtozésokat
kozolni (@ mésik fel székhelyére kell frasban megkuldeni) és akadalyoztatas esetén helyettesitésukrol
gondoskodni.

A felek surgds kozleményeiket tavbeszélén, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tavbeszelén adott
értesitést irasban is meg kell ismételnitk.

Az épitési munkaterulet dtadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot. A felek miszaki
ellendre, illetve mUvezetdje a masik félnek szold — miszaki jellegl — észrevételeit, tajékozatd kozleményeit,
utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épitési napldba bevezetni.

A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kértlményrél, amely a teljesités idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik fél székhelyére kell megkuldeni.

10. A szerzddést biztositd mellekkdtelezettségek, jotallas

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Jolteljesitési (jotallasi) biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési
biztositék a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésere szolgal. A jolteljesitési biztositékot a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjéig (a garancialis
idészak kezdd idépontjéig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis idészak lejartanak napjaig kell
érvényesnek lennie.

Szerz6dd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felréhatd meghilUsulas esetére az alabbi
kotbérfizetési kdtelezettségben &llapodnak meg:

— a véghataridével kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd: a teljes nettd ellenérték 0,35%-a/nap, de
maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfelel® mértékd késedelmi kotbér
fizetésére koteles. Véllalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld (dontése alapjan)
jogosult a szerzédéstdl eldlini és a nem teljesités esetére jard kotbér dsszegét érvényesiteni (a késedelmi
kotbér ezen esetben nem érvényesithetd). Nem szamit bele a késedelem idétartamaba annyi nap,
amennyivel a kivitelezés pdtmunka, illetéleg egyéb, a megrendelé érdekkdrében felmerult ok miatt
hizodott el.

— amennyiben a Vallalkozé nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetéleg ha a szerzédés
olyan okbdl, melyért Véllalkozd felelés meghilsul, Ajanlatkéré jogosult a szerzédést rendkivili
felmondéssal megsztntetni, Véllalkozd pedig meghilsulési kotbér fizetésére koteles. A meghilsulasi
kotbér mértéke a szerzédés nettd értekének 20%-a.

Kotbér a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen akkor fizetendd, ha a kételezett felelés a szerzédésszegésert.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kara nem merult fel. A Megrendelé érvényesitheti a kotbért meghaladd
karat, és a szerz8désszegésbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozd mentesul a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel&t az akadaly bealltarol és megszintetésérél haladéktalanul, utdlag is
igazolhatd modon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultsaga esetén a kotbér mértékének megfeleld szamlét bocsat
ki Vallalkoz¢ felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfelelé 6sszeggel csokkentett dijat fizetni
Véllalkozo felé (beszamitas).

A megrendelé akkor allhat el a szerz8déstél, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozd nem tudja a kivitelezést —
hataridében és/vagy rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas médon — befejezni. Ezen esetben megrendeld a
meghilsulasi kotbérre jogosult.

Jotéllas: Véllalkozd a vonatkozd hatélyos torvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvéanyban
eléirt teljes kor( jotallast és szavatossagot vallal a vallalkozasi szerzddés keretében megvalosult muszaki
tartalom szerinti munkékra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozd egységes és teljes korl (minden
beruhazasi elemre kiterjedd) jotallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatol
szamitott 24+... hdnap.



11. Szerz6dés modositasa

1.1

1.2.

Felek a jelen szerzédésnek a felhivas, a dokumentécié feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatéarozott részét kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjgk. Nem
helyettesitheti a szerzédés moddositasat kooperacids jegyzokonyvbe tett megallapitas, egydttmuikodési
megallapodas, vagy épitési naploba tortend bejegyzés.

Amennyiben jogszabély a jelen szerzédés mddositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az eldirt
eljgrasrendet betartani kotelesek.

12. Atadas-atvétel

12

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

A munka befejezésérél a vallalkozé értesiti a megrendel6t és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koraban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendelé ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozd a kivitelezést a teljesitési hataridé elétt fejezte
be.

Az 4tadés-atvétel sorédn a felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megallapitott hianyait
és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- az épuletet atveszi-e, tovabba ha az éplletet &tveszi, milyen hianyok potlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;

- az épulet atvételét megtagadja-e, tovabba ha az épulet atvételét megtagadja, a késébbi atvételt milyen
hidnyok potlasatél és milyen hibak kijavitasatél teszi fuggdvé.

A megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltsegvetés és/vagy mdlszaki leiras

és/vagy tervdokumentacid tartalmaz, vagy — enélkdl is — azt, amely miatt az épulet rendeltetésszer(

hasznélatra alkalmatlan.

A megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hidny vagy hiba miatt, amely az épulet
rendeltetésszer(i hasznélatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentéségl, a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozd hiba esetén a megrendel® az Ujabb
dtadas-atvételre olyan megfelel® Ujabb hatéridét koteles kitlizni, amely elegendd a hidnyok potlaséra és a
hibak kijavitasara.

Amennyiben az atadas-atvétel megkezdésére a teljesitési hatarid® eldtt kerul sor, a vallalkozd késedelmi
kotbért csak a teljesitési hataridétél kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznélatot akadalyozd
hianyokat nem potolja és/vagy hibéakat ki nem javitja.

A megrendelé az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hdnapban uté-feltlvizsgélatra hatéaridét tdz ki. Az
utofelllvizsgalati jegyzékonyvben felvett valamennyi hiany és hiba potlasara, illetve kijavitaséara a vallalkozé 30
napon belul koteles. Az utdfelllvizsgélati jegyzékonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendelé a
vallalkozot terheld jotallas korében, a jotallasi iddn belll kovetelheti. Vallalkozd a garancialis hibak kijavitasara,
ellenkezé megallapodas hianyaban, 30 napon belul koteles. Ezen hataridd eredménytelen eltelte esetén a
Megrendeld jogosult minden tovabbi felszolitds nélkul a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel térténé elvégeztetésére, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozén
érvényesiteni.

Az &tadas-atvételi eljgras sordn a Vallalkozd koteles a Megrendelé részére &tadni 2 pld atadasi
dokumentaciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa

13.1.

A szerz8dés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az irdnyaddak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzédéses feltételként eléirni, hogy a nyertes ajanlattevd

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltsegeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merulnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b)a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetdveé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.



13.2.

13.3.

13.4.

(2) A kulfeldi addilletdségl nyertes ajanlattevd koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazést
csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtdl a magyar addhatdsag kdzvetlendl beszerezhet a nyertes
ajanlattevdre vonatkozd adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran
a koltségvetésben és/vagy specifikacidban meghatarozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizarélag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhatdé mddon — egyik félnek sem felréhatd mdédon — nem érhetd el a
teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hataridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesit® termék minden paraméterében egyuttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elézetesen igazolja;

- a valtoztatas nem eredményezi a szerz&dés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl. funkciovaltas);

- Vallalkozo az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

Eljarasrend:

- Véllalkozd termékvaltoztatasi kérelmet nydjt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértékliséget
aldtamasztd igazolasok csatolaséval; csere szikségszer(iségének indoklasa és az azt aldtamaszté dokumentumok
csatolasa).

- Megrendeld a kérelmet megvizsgélja, kérdés esetén hianypdtlast inditvanyoz.

- Megrendeld altali frasos elfogadast kovetden eszkdzdlhetd a termékvaltoztatas.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzd64dés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatalyos jogszabalyokat (kulbndsen: az épitett kdrnyezet
alakitasardl és védelmeérdl szolé 1997. évi LXXVIII. torvényt, tovdbbd az épitdipari kivitelezesi tevekenysegrdl
szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az &ltaldnosan elfogadott szakmai szokasokat kell
iranyaddnak tekinteni.

Megrendel$ és Vallalkozéd megéllapodnak abban, hogy a kozéttuk felmertld vitds kerdéseket békes dton
rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozasédban kikotik a Nyiregyhazi Jarasbirdsédg / Nyiregyhéazi
Torvenyszék kizérolagos illetékességét.

A felek jelen szerzédést kolcsondsen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseléjuk utjdn — mint akaratukkal
mindenben megegyezd&t — alairtak.

Kisvarda, ... napjan
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